

Energiminister Terje Aasland

Kopi:

Statnett
Energi- og miljøkomiteen
Mørebenken

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
2026/		HT/EE	15.012026

Uttale fra Nordmøre regionråd IPR – Statnett sitt prosjekt Isfjorden – Fannefjorden og ny Fannefjord transformatorstasjon må realiseres.

Nordmøre regionråd IPR uttrykker sterk bekymring for Statnetts nylige beslutning om å utsette byggestart for prosjektet Isfjorden–Fannefjorden, inkludert ny Fannefjord transformatorstasjon, til tidligst 2031. Med en byggetid på tre år innebærer dette at idriftsettelse først kan skje rundt 2034.

Prosjektet har vært under planlegging i en årrekke, og har gjennom hele perioden blitt omtalt som avgjørende for forsyningssikkerheten i Møre og Romsdal, og særlig for Nordmøre. Opprinnelig har både regionale nettselskaper og Statnett selv operert med tidslinjer som pekte mot ferdigstilling i perioden 2027–2029. Nylig har 2029 og deretter 2031 vært kommunisert som realistiske mål. Den nå annonserte utsettelsen skaper derfor betydelig usikkerhet om både fremdrift og om prosjektet i sin helhet vil bli realisert.

Regionrådet viser til at behovet for forsterket og mer robust strømforsyning i området lenge har vært godt dokumentert. Dette behovet ble ytterligere aktualisert da Statnett valgte å selge 132 kV-linjene i området – linjer som i praksis har fungert som reserve for eksisterende 420 kV-forbindelse. Resultatet er en mer sårbar forsyningssituasjon, med ensidig forsyning for viktige samfunns- og næringsfunksjoner, herunder Nyhamna.

Nordmøre regionråd IPR registrerer at Statnett begrunner utsettelsen med lavere forventet forbruksvekst i Møre og Romsdal. Samtidig er regionrådet bekymret for at denne vurderingen ikke i tilstrekkelig grad fanger opp:

- behovet for økt forsyningssikkerhet i et område som allerede har opplevd gjentatte og kostbare utfall.
- behovet for forutsigbarhet for regionale nettselskaper og kommuner.
- samt konsekvensene for næringsutvikling og nye tilknytninger, der flere aktører allerede står i kø og risikerer å velge andre regioner dersom usikkerheten vedvarer.

Særlig alvorlig er risikoen for at prosjektet ikke rekker å samordnes med planlagt revisjonsstans ved Nyhamna, noe som i verste fall kan føre til ytterligere utsettelse eller at prosjektet blir lagt på is. Dette er en bekymring som også er formidlet direkte til Energidepartementet av regionale nettselskaper.

Regionrådet viser samtidig til at manglende eller forsinket utbygging av Fannefjord transformatorstasjon får konkrete og alvorlige konsekvenser for kraftsystemet på ytre Nordmøre. Det regionale nettet, særlig i Mellom AS sitt område, nærmer seg allerede i dag grensene for hva som kan håndteres innenfor normal drift med reserve (N-1), og i høylastperioder vinterstid kan denne kapasiteten bli overskredet. Prognoser viser at selv drift uten reserve (N-0) kan bli presset i løpet av få år dersom planlagte tiltak uteblir. Dette øker risikoen for feil, raskere aldring av kritiske komponenter – særlig kabler og sjøkabler – og lengre avbrudd ved hendelser. Konsekvensen er at nettselskapet i dag ikke kan tilby fullverdig forsyningssikkerhet til nye større kunder, og at muligheten for etablering av ny kraftkrevende industri i praksis blir sterkt begrenset.

Regionrådet vil også understreke at Mellom AS har planlagt og investert i betydelige nettforsterkninger basert på Statnett sine tidligere kommuniserte planer for Fannefjord transformatorstasjon. Dette inkluderer oppgradering av eldre 66 kV-nett til 132 kV-forbindelser fra Averøya og inn mot det planlagte nye knutepunktet ved Fannefjord. Som del av denne strategien er nye sjøkabler over Kvernesfjorden allerede lagt ned, med en investeringskostnad på rundt 40 millioner kroner. Disse tiltakene er gjennomført i tillit til at Statnett realiserer sin del av infrastrukturen. Når fremdriften nå skyves ytterligere ut i tid, skapes det betydelig risiko for at regionale investeringer mister sin effekt og samfunnsøkonomiske verdi.

Nordmøre regionråd IPR understreker at staten, gjennom Statnett, har et særlig ansvar for å sikre langsiktig, robust og forutsigbar kraftinfrastruktur i hele landet. For regioner som Nordmøre, med kraftkrevende industri, strategisk viktig energiinfrastruktur og betydelige utviklingsambisjoner, er dette en forutsetning for videre verdiskaping og bosetting.

Regionrådet ber derfor om:

1. at Statnett tydeliggjør hvordan prosjektet Isfjorden–Fannefjorden fortsatt skal sikres realisering.
2. at det gis en forpliktende og troverdig tidsplan som reduserer usikkerheten i regionen.
3. at Energidepartementet følger saken tett for å sikre at nasjonale prioriteringer ikke går på bekostning av regional forsyningssikkerhet og næringsutvikling.

Nordmøre regionråd IPR forventer at denne saken gis høy oppmerksomhet, og stiller seg til disposisjon for videre dialog med både Statnett og sentrale myndigheter.

Med vennlig hilsen

Ingrid O. Rangønes
Leder IPR
Ordfører Averøy
(sign.)

Ståle Refstie
Nestleder IPR
Ordfører Sunndal
(sign.)

Knut Sjømæling
Ordfører Gjemnes
(sign.)

Henning Torset
Ordfører Aure
(sign.)

Svein Roksvåg
Ordfører Smøla
(sign.)

Kjell Neergaard
Ordfører Kristiansund
(sign.)

Hugo Pedersen
Ordfører Surnadal
(sign.)

Ingrid Waagen Rimstad
Ordfører Tingvoll
(sign.)

** Nordmøre regionråd IPR er det politiske samarbeidet mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll som omfatter rundt 55.000 innbyggere.*